

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION: 31/03/2021

PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA				CONTRATADO				AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS				OBSERVACIONES				
		CONAGUA		ESTADO		MUNICIPIO		CONAGUA		ESTADO		MUNICIPIO		INVERSION		%			N° DE OBRAS		PERSONAS BENEFICIARIAS	
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONTRATADAS		TERMINADAS	CONTRATADAS	TERMINADAS	
ADMINISTRACION (CEAS)		545,143.00	545,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION
NO APLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MONITOREO DE OBRAS DE ANOS ANTERIORES	ADMINISTRACION (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEGUIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACION (CONAGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUBTOTAL	1,297,444.00	1,297,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	26,209,216.00	23,197,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

De acuerdo al Numeral IX.3 del Anexo de Ejecución PROAGUA 2021 y al Manual de Operación: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

NOTA:

COMISION NACIONAL DEL AGUA
Co. Bo.

ING. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIAN
ENC. DE LA SUBDIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
INFORMO

ARQ. ARMANDO ADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO