
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 

CEAS 
Tabasco LEAS Gobierno riel 

Estado de Tabasco 

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

DEPENDENCIA: 	 E4-CEAS 

DIRECCIÓN: 	 55.-CONSTRUCCIÓN 

CLAVE PROGRAMÁTICA: 

EJERCICIO ANTERIOR: 

EJERCICIO ACTUAL: 	 8-E4-55 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: AS216.- REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA, CAPTACIÓN Y 
CISTERNA DE REBOMBEO, CHILAPA, CENTLA, TABASCO. 

OFICIO DE INV. N°: 	SPF/TR1681/2018 	FECHA:  24/07/2018  INV. AUTORIZADA: 	$  15,505,499 00  

TOTAL:  $ 15,505,499.00  
AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES 

EJERCICIO ANTERIOR 

FECHA 	 INVERSIÓN AUTORIZADA 

TOTAL: 

FECHA 	 INVERSIÓN AUTORIZADA 

TOTAL: 

N°. DE OFICIO 

EJERCICIO ACTUAL 
N°. DE OFICIO 

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES 

EJERCICIO ANTERIOR 

N°, DE OFICIO 

 

FECHA 	 INVERSIÓN AUTORIZADA 

     

     

     

EJERCICIO ACTUAL 	 TOTAL: 

N°. DE OFICIO 

 

FECHA 	 INVERSIÓN AUTORIZADA 

     

     

     

TOTAL 

INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA: 

EJERCICIO ANTERIOR: 

EJERCICIO ACTUAL: $ 	 15,391,144.79 

INVERSIÓN FINAL: $ 	 15,391,144.79 
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DATOS DEL CONTRATISTA 

NOMBRE: 	GRUPO AM CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. 

DIRECCIÓN: CARRETERA FEDERAL CÁRDENAS A COLONIA: PASO Y PLAYA 	C.P. 86500 
HUIMANGUILLO KM. 2.5 S/N 

LOCALIDAD: CÁRDENAS 
	

MUNICIPIO: CÁRDENAS 	ESTADO: TABASCO 

DATOS DEL CONTRATO 

CONTRATO N°: 	CEAS-RAM023-017/2018 	IMPORTE:  $ 15,397,438.37  FECHA: 	27/08/2018 

C.M.P.A.M.: 	 IMPORTE: 	 FECHA: 
$ 15,397,438.37 

FIANZA CUMPLIMIENTO N°: 2238626 	IMPORTE: $ 1,539,749.84 FECHA: 	27/08/2018 

      

FIANZA ANTICIPO N°: 	 No se Otorgo 	IMPORTE: 	No Aplica 	FECHA: 

DATOS DE LA OBRA 

DESCRIPCIÓN AS216.- REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA, CAPTACIÓN Y CISTERNA DE 
REBOMBEO, 

LOCALIDAD: 	CHILAPA, 	 MUNICIPIO CENTLA, TABASCO.  

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 	 01/09/2018 FECHA PROG. DE TERMINO: 09/11/2018 

FECHA REAL DE INICIO: 	 01/09/2018 FECHA REAL DE TERMINO: 09/11/2018 

ESTIMACIÓN N°: 	 PERIODO: 
01 (T.E.) 	 01/09/2018 	AL 	15/09/2018 	 $ 

IMPORTE 
2,674,771.86 

02 (T.E.) 	 16/09/2018 	AL 	30/09/2018 	 $ 771,752.96 
03 (T.E.) 	 01/10/2018 	AL 	15/10/2018 	 $ 1,710,606.01 
04 (T.E.) 	 16/10/2018 	AL 	31/10/2018 	 $ 5,820,255.61 
05 (T.E.) 	 01/11/2018 	AL 	09/11/2018 	 $ 702,097.27 
06 (C.A.) 	 01/11/2018 	AL 	09/11/2018 	 $ 1,556,037.70 

07 (C.N.P.C.O.) Final 	 01/11/2018 	AL 	09/11/2018 	 $ 2,155,623.38 
IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO: $ 15,391,144.79 

INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA: 
i∎  

TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: $ 15,391,144.79 

CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA: 

CARGOS AL CONTRATISTA: 

CANCELACIÓN DE SALDOS: 6,293.58 
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ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

A LAS 10:00 HRS, DEL DÍA 29 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DEL 2018, REUNIDOS EN LAS OFICINAS 
CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN 
EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO. 

UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, 
SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE 
ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO. 

ESTA ACTA FUE ELABORADA CONFORME AL ARTICULO 166, FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL 
SERA APLICABLE DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA QUE SE REALICE. 

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA DÍA 29 DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DEL 2018. 

REPRESENTANTES 

POR EL CONTRATISTA POR LA D PENDENCIA 

ING. SERG O LUÍS PEREZ BENÍTEZ 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN 

TEC. UL SE RUZ RAMON 
RESIDENTE D, OBRA DE LA DIRECCIÓN 

DE CONSTRUCCIÓN DE LA LEAS 
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